Утверждаю
ООО ИСК «Инициатива»
_____ К.Н. Мягков
«____»_____ 2016г.

График производства работ

по объекту строительства: « ЖК «Заречный квартал». Жилой дом №6».

№	Наименование работ	2017г.												2018г.											
	месяц	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Разработка котлована, забивка и испытания пробных свай																								
2	Устройство свайного поля и фундаментной ж/б монолитной плиты. Устройство паркинга, подземной части жилого дома - каркаса, стен, перекрытие подвала до условной отметки 0.000																								
3	Устройство монолитного каркаса и перекрытий, ограждающих конструкций 1-4 этажей (1-3 секция)																								
4	Устройство монолитного каркаса и перекрытий ограждающих конструкций, 5-8 этажей (1-3 секция)																								
5	Устройство монолитного каркаса и перекрытий, ограждающих конструкций 9-14 этажей (1-3 секция)																								
6	Устройство монолитного каркаса и перекрытий, ограждающих конструкций, 15-18 этажей (1секция)																								
7	Устройство ограждающих конструкций тех.этажа и монтаж кровли (1-3 секция)																								
8	Сети инженерно-технического обеспечения																								
9	Отделочные работы																								
10	Благоустройство																								
11	Итоговая проверка																								